

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

##### ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น                                    | ๙๒ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                       | ๘  | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                    | ๗๔ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๑๘ | โครงการ |

##### ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น                                    | ๑๔ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                       | -  | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                    | ๑๔ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | -  | โครงการ |

##### ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น                                    | ๔๖ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                       | ๑๒ | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                    | ๓๔ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | -  | โครงการ |

##### ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น                                    | ๕๗ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                       | ๑๐ | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                    | ๔๗ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | -  | โครงการ |

##### ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาบ้านเมื่อนำอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น                                    | ๔ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                       | ๑ | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                    | ๓ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | โครงการ |

##### ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น                                    | ๒๓ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                       | ๘  | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                    | ๑๔ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๑  | โครงการ |

- ๑.๑.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- |  |   |         |
|--|---|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น  | ๓ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                                 | ๑ | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                              | ๒ | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ |   |         |

- ๑.๑.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
- |  |    |         |
|--|----|---------|
| ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น  | ๑๑ | โครงการ |
| ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                                 | ๓  | โครงการ |
| ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ                              | ๘  | โครงการ |
| ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ |    |         |

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- ๑.๒.๑ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด
- ๑.๒.๒ เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๑.๒.๓ เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๒.๔ เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๑.๒.๕ เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้
- ๑.๒.๖ เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## ๒. ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของ ประชาชนจึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

## ๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ๓.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- ๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
- ๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
- ๓) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่